2026.1.15
SOMPO ケア IT 企画部

【新分析環境構築 PJT】委託要請事項

1. 全体スケジュール感（前提）

介護業務システムリプレースを 2028 年 5 月頃ターゲット（予定）としています。
その前に新分析環境の構築を完了させる前提で今年度中にプロジェクト計画を策定、次年度以降の PoC 実施・開発を着手させたいと考えています。

プロジェクト	FY2025	FY2026				FY2027		
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
新分析環境	RFP/プロ計	PoC	要件定義		設計～リリース（2027/12）			

2. 期待役割など

（1）「超上流工程」の深化：なぜやるのか？何を達成するのか？

RFP 作成の「前段階」が、プロジェクト成否を左右するため、技術的な話の前にビジネスの目的を固めることが重要だと考えていますが、期間がタイト（かつビジネス部門の参画体制未構築）なため、一定の仮説を置いて進めることを想定しています。

追加すべき観点	具体的な依頼内容・成果物	なぜ重要か
事業目的・ビジョンの明確化	**・ビジネスケース（投資対効果）の策定支援**・現状の課題と、分析環境構築によって目指す姿（ビジョン）の言語化・成功の定義（KGI/KPI）設定支援	**「何となくデータを活用したい」から脱却**し、**「職員の負担を 10%軽減する」「利用者の重度化率を 5%抑制する」**といった具体的な目標を設定することで、投資判断がしやすくなり、プロジェクトの方向性がブレなくなります。
現状分析(As-Is)とあるべき姿(To-Be)の定義	**・業務フロー・データフローの可視化** ・あるべき姿（To-Be モデル）の策定支援	どこに、どのようなデータが、どんな形式で存在しているかを把握しないと、適切なシステム設計ができません。 また、新しい環境で業務がどう変わるのかを具体的にイメージすることで、現場の協力を得やすくなります。

追加すべき観点	具体的な依頼内容・成果物	なぜ重要か
ステークホルダー分析と要件整理	**・ステークホルダーマップの作成** ・部門別（施設長、ケアマネ、看護師、事務等）のヒアリング、ワークショップのファシリテーション **・要求事項一覧の作成**	「経営層はコスト削減を、現場は操作の簡単さを求める」といった立場の違いを事前に整理し、合意形成を図ることで、後々の手戻りや対立を防ぎます。コンサルタントに中立的な立場で調整役を担ってもらう価値は非常に高いです。

（2）「RFP・ベンダー選定プロセス」の高度化：誰とやるのか？

検討中の内容をさらに具体化・強化する観点です。

追加すべき観点	具体的な依頼内容・成果物	なぜ重要か
要件定義の深化	**・機能要件・非機能要件（性能、セキュリティ等）の定義支援** ・特に**介護業界特有の要件**（個人情報保護、介護保険法対応など）の整理	RFP の精度が、提案の質を決めます。コンサルタントの知見を借りて、抜け漏れのない要件を定義することが、後々の追加費用やトラブルを防ぎます。
ベンダー評価基準の策定	**・評価項目・配点基準の策定支援** ・価格だけでなく、技術力、**介護業界への理解度**、サポート体制などを多角的に評価する基準の作成	安さだけで選んでしまい、「介護現場の実態を全く理解していない」ベンダーを選んでしまう失敗を防ぎます。客観的な評価基準は、選定理由を経営層に説明する上でも不可欠です。
PoC（概念実証）の計画・実行支援	・PoC のシナリオ、評価基準の策定 ・複数のベンダーに、実際のデータ（匿名化済み）の一部	デモ画面だけではわからない「実際に使えるか」を判断するために極めて有効です。特に操作性やレスポンス速度など、現場が気にする点を実機で確認できます。

追加すべき観点	具体的な依頼内容・成果物	なぜ重要か
	を使って、簡単な分析を実演してもらう場の設定	

（3）「プロジェクト計画フェーズ」の具体化：どう進めるのか？

プロジェクト計画書をより実用的なものにするための観点です。

追加すべき観点	具体的な依頼内容・成果物	なぜ重要か
推進体制・ガバナンスの設計	**・RACI（役割分担）チャートの作成** ・意思決定プロセス（定例会議、エスカレーションルート等）の設計 **・データガバナンス体制の初期設計**	「誰が、何に、責任を持つのか」を明確にすることで、プロジェクトが円滑に進みます。特に「データの品質に誰が責任を持つか」といったデータガバナンスの視点は、分析環境の信頼性を担保する上で必須です。
チェンジマネジメント（変革管理）計画の策定	・現場への説明会の計画 ・トレーニング計画 ・導入によるメリットの伝え方や、現場の不安を解消するためのコミュニケーションプランの策定	新しい環境は、現場にとって「負担」と捉えられがちです。いかにして現場を巻き込み、協力を得て、最終的に活用してもらうか。この「人」に関わる計画が、システムの導入効果を最大化します。

（4）全体を通して依頼すべき観点

上記の各フェーズに加えて、プロジェクト全体を通してコンサルタントに担ってもらうべき役割です。

- **リスクの洗い出しと対策の助言:**
  - 技術、予算、スケジュール、体制など、想定されるリスクを専門家の視点で洗い出してもらい、事前に対策を講じます。
- **第三者視点でのファシリテーション:**
  - IT 部門と介護現場、経営層など、部門間の利害が対立した際に、中立的な立場で議論を整理し、合意形成を促進してもらいます。
- **ノウハウの移転:**
  - 最終的に自組織でプロジェクトを運営・推進できるよう、コンサルタントが持つプロジェクトマネジメント手法や知識を、自社の担当者へ移転してもらうことを契約に含めると良い。

3. その他考慮事項（SOMPO グループにおける DDA 対応方針）

（1）Gemini Ent PoC

2025.02 頃～から RAG、AI エージェント等の PoC 開始（既 RFP どおり）

（2）AI-Ready データ基盤

FY2026 内に HD にて構築、各事業会社の段階的利用開始を予定

（3）グループ顧客共通基盤構築

2026.10 頃～、HD にて基盤構築、各事業会社の連携開始を予定

以上